



**VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS  
ELNÖKE**

**BESZÁMOLÓ**

**a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program aktualitásairól**

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) hétéves programperiódusa keretében a Vas megye számára eredetileg rendelkezésre álló összesen 21 130 millió forintos keretre meghirdetett 22 darab pályázat felhívásra összesen 316 darab támogatási kérelem beérkezett be, mintegy 43 093 millió forintos igénnyel.

A 244 darab, támogatói döntéssel rendelkező, Vas megye területét érintően 36 604 millió forintos támogatási összeggel megvalósuló projektállomány az eredetileg megítélt megyei keret 173%-os lekötését jelenti. A projektek előrehaladása az alábbiak szerint alakul:

- **támogatási szerződés megkötése folyamatban:**
  - 1 darab projekt (0,4%)
  - 100 millió Ft támogatási összeggel (0,3%),
- **tervezési, előkészítési fázis folyamatban:**
  - 31 darab projekt (12,7%)
  - 4 628 millió Ft támogatási összeggel (12,6%),
- **közbeszerzési eljárás folyamatban:**
  - 9 darab projekt (3,7%)
  - 2 600 millió Ft támogatási összeggel (7,1%),
- **kivitelezés folyamatban:**
  - 25 darab projekt (10,2%)
  - 4 347 millió Ft támogatási összeggel (11,9%),
- **beruházás lezárult:**
  - 164 darab (67,2%) projekt
  - 22 285 millió Ft támogatási összeggel (60,9%)
- **programmegvalósítás folyamatban** (nem beruházás-jellegű, pl. foglalkoztatási projektek esetében):
  - 14 darab projekt (5,7%)
  - 2 597 millió Ft támogatási összeggel (7,1%),

A megyében megvalósuló nyertes projektek közül 119 darab (összesen 17 006 millió forintos összköltségű beruházás) esetében a Vas Megyei Önkormányzatot, illetve annak Hivatalát bízták meg a pályázó önkormányzatok a projektmenedzsment feladatával.

Azon projektek esetében, ahol a kivitelezési feladatok, és projekttel kapcsolatban felmerülő egyéb tevékenységek befejeződtek, megkezdődött a projektzárás folyamata. A Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága megkezdte ezen projektek záró helyszíni ellenőrzéseit, melyek ellenőrzések lefolytatását a koronavírus okozta járványhelyzet jelentősen korlátozta, így az elmúlt időszakban a zárások egy része dokumentum-alapú ellenőrzés mellett történt.

A zárás alatt álló, illetve lezárt projektek támogatási összege 13 564 millió Ft, ez a teljes projektállomány összegének 37%-a.

A kifizetés céljából már benyújtott számlák összes támogatástartalma 25 340 millió Ft-ot tesz ki a megyében a 2021 novemberi adatok alapján, ami a teljes támogatói döntések 69,2%-át jelenti.

A megvalósítási folyamat kapcsán megfogalmazható tapasztalatok között ki kell emelni a költségtúllépések problémáját, amely elsősorban annak tudható be, hogy a projektek előkészítése és a támogatói döntés megszületése között hosszú, mintegy egy-másfél éves időszak telt el, így az elmélyülő munkaerőhiány és az építőipari anyagárak emelkedése következtében a kivitelezési költségek akár 50-100%-kal is megnövekedtek.

A 17/2017 (II.1.) Korm. rendelet lehetőséget kínál a költségnövekmény igények támogatására, abban az esetben, ha az adott projekt esetében a kapcsolódó közbeszerzési eljárások lezárultak (bontási jegyzőkönyv rendelkezésre áll), és a felmerülő többletigények önerő bevonásával, vagy a beruházás műszaki tartalmának csökkentésével nem kezelhetők. A költségnövekmény igények a Kormány egyedi döntésével hagyhatók jóvá, legfeljebb a projekt költségvetése 30%-át kitevő mértékig. Amennyiben a költségnövekmény összege meghaladja a projekt költségvetésének 15%-át, úgy igazságügyi szakértő által lefolytatott vizsgálatot követően hozható döntés annak támogathatóságáról. A döntési folyamat részeként az Irányító Hatóság a megyei közgyűlés elnökének előzetes támogató javaslatát is kikéri a kormánydöntésre történő felterjesztést megelőzően.

Vas megye esetében jelen előterjesztés napjáig 68 projekt költségnövekmény igénye részesült összesen 1 545 millió Ft támogatással, így ezen projektek megvalósítása is biztosítottá vált.

A TOP program megvalósítása mellett 2021-ben megtörtént a program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz néven induló folytatásának az előkészítése is. A folyamat keretében első lépésként a megyei területfejlesztési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása történt meg, amely dokumentumot a Vas Megyei Közgyűlés elnöke 26/2021. (V. 28) sz. határozatával hagyta jóvá.

A felkészülés következő lépéseként a megyei területfejlesztési program kidolgozása következett, amelynek célja a területfejlesztési koncepcióban meghatározott

célkitűzések és a megye területén megvalósítani szándékozott fejlesztések, programcsomagok összekapcsolása, a beavatkozások stratégiai megalapozása volt. A területfejlesztési programot a Vas Megyei Közgyűlés 7/2021. (VI. 25.) számú határozatával hagyta jóvá.

A programozás következő lépéseként Vas Megye Integrált Területi Programjának (ITP) megújítása jelentkező feladatként, amely már a TOP Plusz konkrét pályázati lehetőségeinek keretrendszerét határozza meg. A megyei közgyűlés jóváhagyását követően a 1781/2021. (XI.2.) Korm. határozat keretében megtörtént a megyei Integrált Területi Programok (ITP-k) Kormány általi jóváhagyása, így a TOP Plusz pályázati felhívásai meghirdethetők.

A program keretében Vas megye területére vonatkozó teljes keretösszeg: 45 057 millió Ft (az összeg tartalmazza a Szombathely MJV területén felhasználható 13 447 millió Ft forrást is).

Az első körben megjelent pályázati felhívások (melyek esetében a beadási határidő: 2022.01.14.):

- 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése
- Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések
- Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása
- Élhető települések
- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, energiaközösségek
- Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése

További két felhívás jelent meg 2021.12.07-én:

- Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése
- Helyi gazdaságfejlesztés

A program további felhívásainak meghirdetése 2021 decemberében, 2022 januárjában várható.

### **Határozati javaslat**

A Vas Megyei Közgyűlés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program aktualitásairól szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

**Felelős:** Majthényi László, a közgyűlés elnöke

**Határidő:** azonnal

**Szombathely, 2021. december 10.**

**Majthényi László sk.**