



## VAS VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

### BESZÁMOLÓ

#### a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program aktualitásairól

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) hétéves programperiódusa keretében a Vas vármegye számára eredetileg rendelkezésre álló összesen 21 130 millió forintos keretre meghirdetett 23 darab pályázat felhívásra összesen 335 darab támogatási kérelem beérkezett be, mintegy 47 342 millió forintos igénnyel.

A 243 darab, támogatói döntéssel rendelkező, Vas vármegye területét érintően 38 670 millió forintos támogatási összeggel megvalósuló projektállomány az eredetileg megítélt vármegyei keret 183%-os lekötését jelenti. A projektek előrehaladása az alábbiak szerint alakul:

- **tervezési, előkészítési fázis folyamatban:**
  - 0 darab projekt (0%)
- **közbeszerzési eljárás folyamatban:**
  - 2 darab projekt (0,8%)
  - 550 millió Ft támogatási összeggel (1,4%),
- **kivitelezés folyamatban:**
  - 25 darab projekt (10,3%)
  - 6 296 millió Ft támogatási összeggel (16,3%),
- **beruházás lezárult:**
  - 200 darab (82,3%) projekt
  - 28 415 millió Ft támogatási összeggel (73,5%)
- **programmegvalósítás folyamatban** (nem beruházás-jellegű, pl. foglalkoztatási, képzési projektek esetében):
  - 6 darab projekt (2,5%)
  - 1 716 millió Ft támogatási összeggel (4,4%),
- **programmegvalósítás befejeződött** (nem beruházás-jellegű, pl. foglalkoztatási, képzési projektek esetében):
  - 10 darab projekt (4,1%)
  - 1 693 millió Ft támogatási összeggel (4,4%)

A vármegyében megvalósuló nyertes projektek közül 119 darab (összesen 17 760 millió forintos összköltségű fejlesztés) esetében Vas Vármegye Önkormányzatát, illetve annak Hivatalát bízták meg a pályázó önkormányzatok a projektmenedzsment feladatával.

Azon projektek esetében, ahol a kivitelezési feladatok, és projekttel kapcsolatban felmerülő egyéb tevékenységek befejeződtek, a projektek zárása folyamatban van. A Magyar Államkincstár Vas Vármegyei Igazgatósága folyamatosan végzi ezen projektek záró helyszíni ellenőrzéseit. Az Irányító Hatóság január végi adatszolgáltatása szerint a hivatalos zárás 152 projekt esetében történt meg az adatszolgáltatás időpontjáig.

A megvalósítási folyamat kapcsán megfogalmazható tapasztalatok között ki kell emelni a költségtúllépések problémáját, amely elsősorban annak tudható be, hogy a projektek előkészítése és a támogatói döntés megszületése között hosszú, mintegy egy-másfél éves időszak telt el, így az elmélyülő munkaerőhiány és az építőipari anyagárak emelkedése következtében a kivitelezési költségek akár 50-100%-kal is megnövekedtek.

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet lehetőséget kínál a költségnövekmény igények támogatására, abban az esetben, ha az adott projekt esetében a kapcsolódó közbeszerzési eljárások lezárultak (bontási jegyzőkönyv rendelkezésre áll), és a felmerülő többletigények önerő bevonásával, vagy a beruházás műszaki tartalmának csökkentésével nem kezelhetők. A TOP keretéből finanszírozott projekt esetén az eredeti támogatási összeg 30%-át, de legfeljebb 100 millió forintot el nem érő többlettámogatás vonatkozásában az irányító hatóság, ezen korlátokat meghaladó növekmények esetében a Kormány dönt. A döntési folyamat részeként az Irányító Hatóság a vármegyei közgyűlés elnökének előzetes támogató javaslatát is kikéri a döntésre történő felterjesztést megelőzően.

Vas vármegye esetében jelen előterjesztés napjáig 91 projekt költségnövekmény igénye részesült összesen 3 611 millió Ft támogatásban, így ezen projektek megvalósítása is biztosítottá vált. Kiemelendő, hogy a Kormány 1629/2022. (XII. 15.) számú határozata 250-250 millió Ft többlettámogatásban részesítette a Vas Vármegye Önkormányzata által megvalósított Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014–2020 és Közös jövőnk Vas megye című projekteket, melyek megvalósítása folyamatban van.

A TOP program megvalósítása mellett 2021-ben megindult a program folytatásaként értelmezhető **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz)** előkészítése is.

A program keretében Vas vármegye területére vonatkozó teljes keretösszeg a 2021–2027 időszakra vonatkozó Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz pénzügyi keretének területi felosztásáról szóló 1086/2022. (II. 23.) Korm. határozat alapján 49 328 millió Ft (az összeg tartalmazza a Szombathely MJV területén felhasználható 13 447 millió Ft forrást is).

A TOP Plusz pályázatok benyújtására 2022 januárjától nyílt lehetőség, több ütemben. A 2022-ben és 2023-ban TOP Plusz forrásra benyújtott pályázatok az alábbiak szerint alakultak:

Felhívás	Beérkezett pályázatok száma (db)	Igényelt támogatás (millió Ft)
Helyi gazdaságfejlesztés	8	3 650
A 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése	1	3 000
Helyi és térségi turizmusfejlesztés	11	3 605
Élhető települések	67	23 893
Belterületi utak fejlesztése	17	5 186
Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	1	50
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	15	4 227
Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	1	1 973
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	19	5 468
Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	17	2 752
<b>Összesen:</b>	<b>157</b>	<b>53 804</b>

A fenti felhívások kapcsán a döntéseket nagyrészt már meghozta a program irányító hatósága egyes földrajzi egységek – forrásfelhasználási módok – esetében, a döntések fennmaradó hányada a következő időszakban fog megtörténni.

2023. április közepéig meghozott döntések:

Felhívás		IH által támogatott (db)	Megítelt támogatás (millió Ft)
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1	Helyi gazdaságfejlesztés	3	1 291
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	7	2 033
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1	Élhető települések	15	6 428
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1	Belterületi utak fejlesztése	7	2 423
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-VS1	Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	1	50
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	12	2 147
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VS1	Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	1	1 973
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	7	2 211
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	8	1 500
<b>Összesen:</b>		<b>61</b>	<b>20 056</b>

Az Irányító Hatóság a teljes vármegyei keret 40,7%-áról hozott döntést április közepéig.

A Vas vármegyében megvalósuló nyertes 61 projekt közül 25 darab (összesen 10 milliárd forintos összköltségű fejlesztés) esetében Vas Vármegye Önkormányzatát, illetve annak Hivatalát bízták meg a pályázó önkormányzatok a projektmenedzsment feladatával.

Az Európai Bizottság 2022. december 22-én elfogadta a TOP Plusz-t, melynek eredményeként az operatív programot érintő változások átvezetése volt szükséges Vas Vármegye Integrált Területi Programján. Az ennek megfelelően módosított, Irányító Hatóság által jóváhagyott ITP 3.0 változatát Vas Vármegye Közgyűlése 2023. március 24-én fogadta el.

### **Határozati javaslat**

A Vas Vármegyei Közgyűlés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program aktualitásairól szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

**Felelős:** Majthényi László, a közgyűlés elnöke

**Határidő:** azonnal

**Szombathely, 2023. április 21.**

**Majthényi László sk.**