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BESZÁMOLÓ  

 

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program aktualitásairól 

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) hétéves programperiódusa 

keretében a Vas megye számára eredetileg rendelkezésre álló összesen 21 130 millió 

forintos keretre meghirdetett 23 darab pályázat felhívásra összesen 335 darab 

támogatási kérelem beérkezett be, mintegy 47 342 millió forintos igénnyel. 

 

A 244 darab, támogatói döntéssel rendelkező, Vas megye területét érintően 37 346 

millió forintos támogatási összeggel megvalósuló projektállomány az eredetileg 

megítélt megyei keret 177%-os lekötését jelenti. A projektek előrehaladása az alábbiak 

szerint alakul: 

 tervezési, előkészítési fázis folyamatban: 

o 1 darab projekt (0,4%) 

o 238 millió Ft támogatási összeggel (0,6%), 

 közbeszerzési eljárás folyamatban: 

o 10 darab projekt (4,1%) 

o 2 077 millió Ft támogatási összeggel (5,6%), 

 kivitelezés folyamatban: 

o 24 darab projekt (9,8%) 

o 4 954 millió Ft támogatási összeggel (13,3%),  

 beruházás lezárult: 

o 193 darab (79,1%) projekt 

o 27 164 millió Ft támogatási összeggel (72,7%) 

 programmegvalósítás folyamatban (nem beruházás-jellegű, pl. foglalkoztatási, 

képzési projektek esetében): 

o 11 darab projekt (4,5%) 

o 720 millió Ft támogatási összeggel (1,9%), 

 programmegvalósítás befejeződött (nem beruházás-jellegű, pl. foglalkoztatási, 

képzési projektek esetében): 

o 5 darab projekt (2,1%) 

o 2 193 millió Ft támogatási összeggel (5,9%) 
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A megyében megvalósuló nyertes projektek közül 119 darab (összesen 17 368 millió 

forintos összköltségű fejlesztés) esetében a Vas Megyei Önkormányzatot, illetve annak 

Hivatalát bízták meg a pályázó önkormányzatok a projektmenedzsment feladatával.  

 

Azon projektek esetében, ahol a kivitelezési feladatok, és projekttel kapcsolatban 

felmerülő egyéb tevékenységek befejeződtek, a projektek zárása folyamatban van.  

A Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága folyamatosan végzi ezen projektek 

záró helyszíni ellenőrzéseit. Jelenleg 14 darab projekt záró beszámolójának elbírálása 

van folyamatban, melyek támogatási összege 1 633 millió Ft, a teljes projektállomány 

összegének 4,5%-a. 

 

A megvalósítási folyamat kapcsán megfogalmazható tapasztalatok között ki kell 

emelni a költségtúllépések problémáját, amely elsősorban annak tudható be, hogy a 

projektek előkészítése és a támogatói döntés megszületése között hosszú, mintegy 

egy-másfél éves időszak telt el, így az elmélyülő munkaerőhiány és az építőipari 

anyagárak emelkedése következtében a kivitelezési költségek akár 50-100%-kal is 

megnövekedtek.  

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet lehetőséget kínál a költségnövekmény igények 

támogatására, abban az esetben, ha az adott projekt esetében a kapcsolódó 

közbeszerzési eljárások lezárultak (bontási jegyzőkönyv rendelkezésre áll), és a 

felmerülő többletigények önerő bevonásával, vagy a beruházás műszaki tartalmának 

csökkentésével nem kezelhetők. A TOP keretéből finanszírozott projekt esetén az 

eredeti támogatási összeg 30%-át, de legfeljebb 100 millió forintot el nem érő 

többlettámogatás vonatkozásában az irányító hatóság, ezen korlátokat meghaladó 

növekmények esetében a Kormány dönt. A döntési folyamat részeként az Irányító 

Hatóság a megyei közgyűlés elnökének előzetes támogató javaslatát is kikéri a 

döntésre történő felterjesztést megelőzően.  

 

Vas megye esetében jelen előterjesztés napjáig 80 projekt költségnövekmény igénye 

részesült összesen 2 044 millió Ft támogatással, így ezen projektek megvalósítása is 

biztosítottá vált.  

 

A TOP program megvalósítása mellett 2021-ben megindult a program folytatásaként 

értelmezhető Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) 

előkészítése is.  

A program keretében Vas megye területére vonatkozó teljes keretösszeg a 2021–2027 

időszakra vonatkozó Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 

pénzügyi keretének területi felosztásáról szóló 1086/2022. (II. 23.) Korm. határozat 

alapján 49 328 millió Ft (az összeg tartalmazza a Szombathely MJV területén 

felhasználható 13 447 millió Ft forrást is). 

 

A TOP Plusz pályázatok benyújtására 2022 januárjától nyílt lehetőség, több ütemben. 

A 2022-ben TOP Plusz forrásra benyújtott pályázatok az alábbiak szerint alakultak: 
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Felhívás 
Beérkezett 
pályázatok 
száma (db) 

Igényelt 
támogatás 
(millió Ft) 

Helyi gazdaságfejlesztés 8 3 650 

A 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése 1 3 000 

Helyi és térségi turizmusfejlesztés 11 3 605 

Élhető települések 67 23 893 

Belterületi utak fejlesztése 17 5 186 

Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása 1 50 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 13 2 289 

Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 
együttműködések 

1 1 973 

Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra 
fejlesztése 

19 5 468 

Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra 
fejlesztése 

17 2 752 

Összesen: 155 51 867 

 

A fenti felhívások kapcsán a döntéseket részben már meghozta a program irányító 

hatósága egyes földrajzi egységek – forrásfelhasználási módok – esetében, a döntések 

fennmaradó hányada a következő időszakban fog megtörténni. 

 

2022. november végéig meghozott döntések: 

 

Felhívás 
IH által 

támogatott 
(db) 

Megítélt 
támogatás 
(millió Ft) 

Élhető települések 9 3 913 

Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása 1 50 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 10 1 700 

Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 
együttműködések 

1 1 973 

Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra 
fejlesztése 

6 1 861 

Összesen: 27 9 498 

 

Az Irányító Hatóság a teljes megyei keret 19%-áról hozott döntést november végéig. 

 

A Vas megyében megvalósuló nyertes 27 projekt közül 12 darab (összesen 6 milliárd 

forintos összköltségű fejlesztés) esetében a Vas Megyei Önkormányzatot, illetve annak 

Hivatalát bízták meg a pályázó önkormányzatok a projektmenedzsment feladatával.   
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Határozati javaslat 
 
A Vas Megyei Közgyűlés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

aktualitásairól szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
 
Felelős:  Majthényi László, a közgyűlés elnöke 
Határidő:  azonnal 
 
Szombathely, 2022. december 9. 
 
 

Majthényi László sk. 


