

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

| | |
|----------------------|---|
| amelyet egyrésről | Vas Megyei Önkormányzat székhely: 9700 Szombathely, Berzsényi D. tér 1. képviselő: Majthényi László, közgyűlési elnök adószám: 15733586-1-18 , mint Megrendelő |
| másrésről | PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft., székhely: 1085 Budapest, Kőfaragó u. 8. Képviselő: Schuchmann Péter, ügyvezető adószám: 10925399-2-42 , mint Vállalkozó |

(a továbbiakban együttes említésük esetén: **Felek**) kötöttek az alábbi helyen és napon, a lentebb részletezett feltételekkel.

1. A felek rögzítik, hogy egymással 2018. május 15-én, Vas Megye Területrendezési Terve Módosításának Elkészítése tárgyú szerződést kötöttek. Az országos területrendezési terv elkészítéséhez igazodó teljesítés, annak határidőre való el nem készülte miatt nem volt kivitelezhető, a Miniszterelnökség által Megrendelőnek küldött tájékoztatás alapján a megyei területrendezési terv határidejének módosítása vált szükségessé, ezért a szerződést 2018. szeptember 06-án módosították. A Miniszterelnökség 2018. szeptember 24-i dátummal módosította a támogatás felhasználására vonatkozó szerződést, ennek megfelelően felek a szerződést 2018. december 17-én módosították. A tervező 2019. január 22-én megküldött kérésének megfelelően a Felek a szerződést 2019. május 2-án 2019. december 20-i határidőre módosították. A tervező 2019. augusztus 16-i kérésének megfelelően a Felek a szerződést az alábbiak szerint módosítják.
2. Felek a korábban megkötött szerződés IV. és V. pontját közös beleegyezéssel módosítják az alábbiak szerint:

IV. HATÁRIDŐK

A szerződés időtartama, a teljesítés határideje

Jelen szerződés időbeli hatálya az aláírás napjától határozott ideig, az elfogadott tervdokumentáció leszállításáig tart, az alábbiak szerint:

| Részfeladatok megnevezése | Részteljesítési határidő |
|--|--------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Közreműködés 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 11/B. szerinti adatbázisok biztosítására irányuló megkeresés, valamint a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti előzetes adatszolgáltatásra irányuló felkérések kidolgozásában • Részvétel és ismertető előadás megtartása a Megyeházán megrendezésre kerülő munkaindító fórumon [218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 11. melléklet 15. és 16. pont] | megtörtént |

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • A megyei TrT módosítására irányuló tervezői javaslat ismertetése a megye járásközpontjaiban (a készülő egyeztetési dokumentáció megvitatása érdekében megrendezésre kerülő munkaközi fórumokon) a járási, illetve a települési érdekek érvényesítése érdekében | 2019 május 15 – 2019 június 15 között |
| <ul style="list-style-type: none"> • A 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 7. melléklet szerinti egyeztetési dokumentáció elkészítése és a Megrendelő részére történő átadása, egyeztetés a települési főépítészekkel, az egyedilegmeghatározott (sajátos) övezetekre vonatkozó javaslattal együtt – közgyűlési előterjesztésre bocsátható teljes dokumentáció átadása a Megrendelő részére, a szükséges átdolgozások elvégzése, a közgyűlésen való részvétel. A dokumentáció közgyűlési elfogadása. | 2019. október 22. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Egyeztetési eljárás megindítása (Tftv. 23/C. §, 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 11. melléklet) | 2019. október 28. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Vélemények beérkezésének határideje | 2019. november 29. |
| <ul style="list-style-type: none"> • A beérkezett vélemények alapján átdolgozásra kerülő tervdokumentáció elkészítése, dokumentálása | 2019. december 6. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Miniszteri záróvélemény megkérése | 2019. december 16. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Miniszteri vélemény beérkezése | 2020. január 31. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Közgyűlési előterjesztésre bocsátható tervanyag összeállítása | 2020. február 10. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Vas megye területrendezési tervének Közgyűlési elfogadása | 2020. március 2. |
| <ul style="list-style-type: none"> • A Közgyűlés által elfogadott, végleges tervdokumentáció dokumentálása, leszállítása | 2020. március 25. |

V. VÁLLALÁSI ÁR

Megrendelő és Vállalkozó a feladatok ellátásával kapcsolatos Vállalkozói díjat összesen 14.850.000 Ft + ÁFA = 18.859.500 Ft azaz bruttó tizenharmadmillió-nyolcszázötvenkilencezer-öttszáz **forint** összegű vállalkozási díj (a továbbiakban: **Vállalkozási Díj**).összegben határozza meg az alábbi részletezéssel:

| Részfeladatok megnevezése | Részteljesítési határidő | Rész-számla összegének aránya a teljes vállalkozói díj %-ában |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Közreműködés 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 11/B. szerinti adatbázisok biztosítására irányuló megkeresés, valamint a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti előzetes adatszolgáltatásra irányuló felkérések kidolgozásában • Részvétel és ismertető előadás megtartása a Megyeházán megrendezésre kerülő munkaindító fórumon <p>[218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 11. melléklet 15. és 16. pont]</p> | megtörtént | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • A megyei TrT módosítására irányuló tervezői javaslat ismertetése a megye járásközpontjaiban (a készülő egyeztetési dokumentáció megvitatása érdekében megrendezésre kerülő munkaközi fórumokon) a járási, illetve a települési érdekek érvényesítése érdekében | 2019 május 15 – 2019 június 15 között | 20% |
| <ul style="list-style-type: none"> • A 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 7. melléklet szerinti egyeztetési dokumentáció elkészítése és a Megrendelő részére történő átadása, egyeztetés a települési | 2019. október 22. | 45% |

| | | |
|---|--------------------|-----|
| főépítésszel, az egyedilegmeghatározott (sajátos) övezetekre vonatkozó javaslattal együtt – közgyűlési előterjesztésre bocsátható teljes dokumentáció átadása a Megrendelő részére, a szükséges átdolgozások elvégzése, a közgyűlésen való részvétel. A dokumentáció közgyűlési elfogadása. | | |
| • Egyeztetési eljárás megindítása (Tftv. 23/C. §, 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 11. melléklet) | 2019. október 28. | 10% |
| • Vélemények beérkezésének határideje | 2019. november 29. | |
| • A beérkezett vélemények alapján átdolgozásra kerülő tervdokumentáció elkészítése, dokumentálása | 2019. december 6. | 15% |
| • Miniszteri záróvélemény megkérése | 2019. december 16. | 10% |
| • Miniszteri vélemény beérkezése | 2020. január 31. | |
| • Közgyűlési előterjesztésre bocsátható tervanyag összeállítása | 2020. február 10. | |
| • Vas megye területrendezési tervének Közgyűlési elfogadása | 2020. március 2. | |
| • A Közgyűlés által elfogadott, végleges tervdokumentáció dokumentálása, leszállítása | 2020. március 25. | |

A Vállalkozó az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 58. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint állíthat ki és nyújthat be számlákat.

- Jelen szerződésmódosítás az aláírás napján lép hatályba és a 2018. május 15-én kötött eredeti szerződéssel együtt érvényes. Szerződő Felek kijelentik, hogy ezen módosítás az eredeti szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.
- Jelen szerződésmódosítást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak.

A jelen szerződés módosítás négy eredeti példányban készült, 3 számozott oldalból áll.

Szombathely,

Megrendelő részéről:

Vállalkozó részéről:

.....

Majthényi László

megyei közgyűlés elnöke

.....

Schuchmann Péter
ügyvezető igazgató

Vas Megyei Önkormányzat részéről ellenjegyezte:

.....
Winkelbauer Katalin
pénzügyi csoportvezető